m_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0099490.09-08-2022

Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE

DIVISIONE VII – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Ai Commissari dell'ILVA SpA in A.S.
commissariostraordinario@ilvainas.com
ilva@ilvapec.com
e, pc.

Regione Puglia
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
protocollo@pec.provincia.ta.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: ID 07/3918 SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO".
Proponente: Commissari Straordinari ILVA in A.S.
Land E "Ex Sidercomit" (ID 12). Indagini di Caratterizzazione ex D.lgs. 152/06 – Parte IV, Titolo V. Richiesta proroga 60 giorni per la trasmissione degli esiti del processo di caratterizzazione compresa l'eventuale Analisi di Rischio sito specifica.

Con la nota del 22 luglio 2022, acquisita al protocollo del MiTE n. 92182 del 25/07/2022, i Commissari Straordinari ILVA in A.S. in riferimento al piano di caratterizzazione in oggetto, approvato con decreto n. 123 del 23/07/2021, chiedono una proroga di 60 giorni per completare le analisi e redigere gli elaborati finali illustrativi delle indagini svolte, compresa l'eventuale elaborazione e redazione dell'AdR, in caso di superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione.

In riferimento a tale richiesta, si concede la proroga di 60 giorni e si chiede di mettere in atto tutti gli interventi necessari al fine di raggiungere l'obiettivo della conclusione dei lavori nei minimi tempi tecnici necessari e, comunque, non oltre la data indicata del 25 settembre 2022.

Si cogli l'occasione per ricorda a codesti Commissari che la trasmissione degli esiti della caratterizzazione unitamente all'eventuale analisi di rischio dovranno essere completatati dalla relazione di validazione di ARPA.

Il Dirigente
Luciana Distaso
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 1150
ID Documento: USSRI_07-1150_2022-0105
Data stesura: 09/08/2022

Firmato digitalmente in data 09/08/2022 alle ore 11:41