Allegato 1 alla Domanda di Rimborso

Titolo progetto	PROGETTO DI BONIFICA DEI SUOLI PER ANNULLARE IL RISCHIO SANITARIO - AREE SOTTOPROGETTI 1, 2 E 3 - QUARTIERE TAMBURI
CUP	E56J12000240001
Cod. locale prog.	TA-01
N° dom. rimborso	01
Revisione n.	1
Data	17/04/2018
Costo ammesso	€ 1.954.054,40

Impegni					*Giustificativi di spesa*						*Pagamenti*			*Quietanza*
Data (gg/mm/aa)	Importo (Euro)	Tipo	Numero	Intestatario	Tipo	Numero	Data (gg/mm/aa)	Importo (Euro)	Importo ammesso (Euro)	Oggetto	Numero	Data (gg/mm/aa)	Importo ammesso (Euro)	Data (gg/mm/aa)
16/06/2014	413.587,91	Determina	179	Vari	Nota	010305777 83351109	21/09/2015	600,00	600,00	MAV contributo ANAC per quota parte	3962	30/05/2017	0,00	30/05/2017
18/07/2014	2.488,80	Convenzione	18/07/2014	Dott. Gianluca Selleri	Fattura	1_18	08/01/2018	1.244,40	1.244,40	Onorario a saldo - Attività di supporto al RUP di cui alla Determina n. 213 del 03.07.2014 della Direzione Ambiente	305	17/01/2018	0,00	17/01/2018
07/11/2017	9.927,02	Convenzione	07/11/2017	Soc. Coop. a R.L. ETHRA	Fattura	1_18	01/02/2018	9.703,83	9.703,83	Indagine archeolgica nelle aree del sottoprogetto 1 in cui sono state rinvenute evidenze archeologiche nel corso dei lavori di bonifica dei suoli per annullare il rischio sanitario	1767	08/03/2018	0,00	08/03/2018
16/06/2014	413.587,91	Determina	179	Vari	Fattura	121500562 8	31/07/2015	802,63	802,63	Spese occorrenti per l'inserzione del Bando di Gara per estratto sulla GURI - 5^Serie Speciale	6018	28/08/2015	0,00	28/08/2015
16/06/2014	413.587,91	Determina	179	Vari	Fattura	121500672 0	22/09/2015	514,50	514,50	spese occorrenti per l'inserzione del relativo Avviso di rettifica e differimento termini sulla GURI – 5^ Serie Speciale.	7809	27/10/2015	0,00	27/10/2015
16/06/2014	413.587,91	Determina	179	Vari	Fattura	121600570 3	28/09/2016	432,21	432,21	spese occorrenti per l'avvenuta inserzione sulla G.U.R.I. n. 111/2016 - 5^ Serie Speciale del relativo AVVISO APPALTO AGGIUDICATO, per estratto.	8216	11/11/2016	0,00	11/11/2016
12/12/2016	1.485.340,92	Contratto	925	ATI C.I.S.A - Massafra TA e Salvaguardia Ambientale spa	Fattura	1223/Ia	27/06/2017	174.711,61	174.711,61	1° SAL comprensivo di IVA al 10%	5497	04/08/2017	0,00	04/08/2017
12/12/2016	1.485.340,92	Contratto	925	ATI C.I.S.A - Massafra TA e Salvaguardia Ambientale spa	Fattura	1223/Ib	27/06/2017	292.352,49	292.352,49	1° SAL comprensivo di IVA al 10%.	5496	04/08/2017	0,00	04/08/2017

IL DIRIGENTE
Arch. Cosimo NETTI

18/07/2014	2.488,80	Convenzione	18/07/2014	Dott. Gianluca Selleri	Fattura.	18	10/12/2014	1.244,40	1.244,40	Attività di supporto al RUP di cui alla Determina n. 213 del 03.07.2014. 1^ saldo	417	22/01/2015	0,00	22/01/2015
13/09/2013	5.963,36	Convenzione	13/09/2013	Inarcheck spa	Fattura	182/a	20/12/2013	5.914,50	5.914,50	Compenso incarico di Verifica ai fini della Validazione del progetto Esecutivo. La fattura è la n. 182 dell'importo complessivo di € 5.963,36#, pagata con due mandati di pagamento diversi.	1929	13/03/2014	0,00	13/03/2014
13/09/2013	5.963,36	Convenzione	13/09/2013	Inarcheck spa	Fattura	182/b	20/12/2013	48,86	48,86	Compenso incarico di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo. La fattura è la n. 182 dell'importo complessivo di € 5.963,36#, pagata con due mandati di pagamento diversi.	1930	13/03/2014	0,00	13/03/2014
16/06/2014	413.587,91	Determina	179	Vari	Nota	189927/a	14/12/2016	7.138,28	7.138,28	Incentivo ex art. 92 previgente D.Lgs. 163/06	164	17/01/2017	0,00	17/01/2017
16/06/2014	413.587,91	Determina	179	Vari	Nota	189927/b	14/12/2016	108,50	108,50	Incentivo ex art. 92 previgente D.Lgs. 163/06	225	17/01/2017	0,00	17/01/2017
16/06/2014	413.587,91	Determina	179	Vari	Nota	189927/c	14/12/2016	498,17	498,17	Incentivo ex art. 92 previgente D.Lgs. 163/06	227	17/01/2017	0,00	17/01/2017
16/06/2014	413.587,91	Determina	179	Vari	Nota	189927/d	14/12/2016	303,79	303,79	Incentivo ex art. 92 previgente D.Lgs. 163/06	282	17/01/2017	0,00	17/01/2017
16/06/2014	413.587,91	Determina	179	Vari	Nota	189927/e	14/12/2016	1.394,88	1.394,88	Incentivo ex art. 92 previgente D.Lgs. 163/06	284	17/01/2017	0,00	17/01/2017
12/12/2016	1.485.340,92	Contratto	925	ATI C.I.S.A - Massafra TA e Salvaguardia Ambientale spa	Fattura	1915/la	31/08/2017	133.100,58	133.100,58	Liquidazione 2° SAL, comprensivo di IVA al 10%.	6988	06/10/2017	0,00	06/10/2017
12/12/2016	1.485.340,92	Contratto	925	ATI C.I.S.A - Massafra TA e Salvaguardia Ambientale spa	Fattura	1915/lb	31/08/2017	595.064,17	595.064,17	Liquidazione 2° SAL, comprensivo di IVA al 10%.	6989	06/10/2017	0,00	06/10/2017
21/04/2017	13.017,40	Convenzione	21/04/2017	Arch. Nicolino Carrano	Nota	24/10/2017 a	24/10/2017	7.797,30	7.797,30	Pagamento onorario e spese collaudatore	8687	11/12/2017	0,00	11/12/2017
21/04/2017	13.017,40	Convenzione	21/04/2017	Arch. Nicolino Carrano	Nota	24/10/2017 b	24/10/2017	2.872,70	2.872,70	Pagamento spese e onorario collaudatore - Pagamento quota 50% MIT	8688	11/12/2017	0,00	11/12/2017
21/04/2017	13.017,40	Convenzione	21/04/2017	Arch. Nicolino Carrano	Nota	24/10/2017c	24/10/2017	662,77	662,77	Pagamento spese e onorario collaudatore - quota IRAP	11	10/01/2018	0,00	10/01/2018
21/04/2017	13.017,40	Convenzione	21/04/2017	Arch. Nicolino Carrano	Nota	24/10/2017 d	24/10/2017	1.247,57	1.247,57	Pagamento oneri e spese collaudatore - Quota oneri previdenziali	2	10/01/2018	0,00	10/01/2018
12/12/2016	1.485.340,92	Contratto	925	ATI C.I.S.A - Massafra TA e Salvaguardia Ambientale spa	Fattura	2467/l	30/11/2017	78.208,43	78.208,43	Liquidazione Conto Finale, compreso IVA al 10%	1658	05/03/2018	0,00	05/03/2018
16/06/2014	413.587,91	Determina	179	Vari	Fattura	25/7	07/08/2017	9.224,96	9.224,96	Analisi in contraddittorio su rifiuto	6210	11/09/2017	0,00	11/09/2017
12/01/2017	11.529,00	Convenzione	12/01/2017	Soc. Coop. a R.L. ETHRA	Fattura	3_17	26/09/2017	5.149,62	5.149,62	Sorveglianza archeologica nell'ambito delle attività di scavo dei lavori di bonifica per annullare il rischio sanitario-aree sottoprogetto 1,2,3 Tamburi, Taranto	7596	08/11/2017	0,00	08/11/2017

IL DIRIGENTE
Arch. Cosimo [illegible]

16/06/2014	413.587,91	Determina	179	Vari	Nota	35005	27/02/2018	832,77	832,77	Incentivo ex art. 92 previgente D.Lgs. 163/06	2148	20/03/2018	0,00	20/03/2018
16/06/2014	413.587,91	Determina	179	Vari	Nota	35005	27/02/2018	9.796,05	9.796,05	Incentivo ex art. 92 previgente D.Lgs. 163/06	2061	19/03/2018	0,00	19/03/2018
16/06/2014	413.587,91	Determina	179	Vari	Nota	35005	27/02/2018	2.331,74	2.331,74	Incentivo ex art. 92 previgente D.Lgs. 163/06	2189	20/03/2018	0,00	20/03/2018
12/04/2013	12.199,99	Convenzione	12/04/2013	Ing. Gianluca Intini	Fattura	7/a	31/05/2014	12.100,00	12.100,00	Compenso incarico Co-progettista. La fattura è la n. 7 dell'importo complessivo di € 12.199,99#, pagata con due mandati di pagamento diversi.	6509	10/09/2014	0,00	10/09/2014
12/04/2013	12.199,99	Convenzione	12/04/2013	Ing. Gianluca Intini	Fattura	7/b	31/05/2014	99,99	100,00	Compenso incarico Co-progettista. La fattura è la n. 7 dell'importo complessivo di € 12.199,99#, pagata con due mandati di pagamento diversi.	6511	10/09/2014	0,00	10/09/2014
12/12/2016	1.485.340,92	Contratto	925	ATI C.I.S.A - Massafra TA e Salvaguardia Ambientale spa	Fattura	824/I	30/04/2017	148.534,10	148.534,10	Anticipazione lavori comprensiva di IVA al 10%	4165	08/06/2017	0,00	08/06/2017
							TOTALE	1.504.035,80	1.504.035,81					

IL DIRIGENTE
Arch. Cosimo NETTI